

## 令和6年度 西神中央駅トイレ改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区糺台5丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年6月6日から令和6年11月29日

## ◆変更契約の概要 第2回変更

- ・変更契約日 令和6年11月22日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥27,036,900 円
変更額	¥1,243,000 円
変更後	¥27,036,900 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市灘区城内通5丁目1番3-102号  
(有)KIZUNA  
取締役 佐仲 一男

## ◆備考

## 契約変更理由書

工事名	令和6年度西神中央駅トイレ改修工事
契約変更内容	
<ol style="list-style-type: none"><li>1 仮設トイレの段差縮小対応工事の追加</li><li>2 洗面化粧台にオートソープディスペンサー設置の追加。 あわせて洗面化粧台下のコンセントを1口から2口に変更。(男女合せて7か所)</li><li>3 タイル補修の数量精算(当初22㎡→88.13㎡)</li><li>4 だれでもトイレ内のベビーシート新設を多目的シート新設に変更(男女2カ所)</li><li>5 その他軽微な仕様や寸法等の変更</li></ol>	
契約変更理由	
<ol style="list-style-type: none"><li>1 仮設トイレの供用開始後に利用者から「仮設トイレの廊下とトイレブースの段差が大きく使いづらい」とのご意見を頂いたため。</li><li>2 着手後に局の統一方針が決まり、オートソープディスペンサーを追加することで、利用者の快適性、利便性が向上すると判断したため。</li><li>3 タイルの浮き調査の結果、補修数量に増減が発生したため。</li><li>4 着手後に局の統一方針が決まり、多目的シートに変更することにより、利用者の快適性、利便性が向上すると判断したため。</li><li>5 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。</li></ol>	