

御崎車庫 ITV 設備更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市兵庫区御崎町 1 丁目
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 6 年 8 月 20 日から令和 6 年 12 月 13 日

◆変更契約の概要 第 1 回変更

- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 5 日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥12,177,000 円
変更額	¥473000 円
変更後	¥12,650,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区割塚通 5 丁目 1 番 19 号
富岡受信システム（株）
代表取締役 富岡 隆夫

◆備考

契約変更理由書

神戸市交通局

工 事 名	御崎車庫 ITV 設備更新工事
契約変更の工事概要 - PoESWHUB、ITV モニタの台数を変更 - PoE エクステンダーを新規で追加	
契約変更の理由 - 現地詳細調査の結果、本システムを構成するために、PoESWHUB の機器数を増やす必要があることが判明したため、台数を変更する。また、仕様協議の結果、カメラ 15 台の常時監視をモニタ 2 台で行う事が決まったため、台数を変更する。 - 現地詳細調査の結果、LAN ケーブル配線区間の距離が 100m を超える箇所が判明した。伝送不良対策として、中継機器を設ける必要があったため、業者からの提案機器を採用して PoE エクステンダーを新たに追加する。	

(公表様式第 6 号)