

電力管理システム更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区中落合 2-3-1 (電力指令所) 他 41 箇所
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 5 年 3 月 1 日から令和 8 年 3 月 27 日

◆変更契約の概要 第 1 回変更

- ・変更契約日 令和 7 年 8 月 25 日
- ・契約金額 (税込) 変更前 ¥1,733,600,000 円
変更額 ¥28,545,000 円
変更後 ¥1,762,145,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浪花町 59 番地
三菱電機株式会社 兵庫支店
支店長 山田直彦

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	電力管理システム更新工事
契約変更の工事概要 アスベスト含有調査および撤去工事の追加 以上	
契約変更の理由 防火区画貫通処理剤にアスベストが含有されている恐れがあり、含有の確認調査および適正に処理する必要が発生したため。 以上	