

布引変電所他電力管理システム等改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市中央区加納町 1 丁目（布引変電所）
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 5 年 2 月 15 日から令和 7 年 9 月 30 日

◆変更契約の概要 第 2 回変更

- ・変更契約日 令和 7 年 9 月 12 日
- ・契約金額（税込）

|     |                |
|-----|----------------|
| 変更前 | ¥327,140,000 円 |
| 変更額 | ¥9,416,000 円   |
| 変更後 | ¥336,556,000 円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浪花町 59 番地  
三菱電機（株）兵庫支店  
支店長 山田 直彦

◆備考

| 部 長 | 電力係長 | 係 長 | 担 当 |
|-----|------|-----|-----|
|     |      |     |     |

# 契 約 変 更 理 由 書

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 工<br>事<br>名                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 布引変電所他電力管理システム等改修工事<br>( 第 2 回設計変更 ) |
| <p>契約変更の工事概要</p> <p>1. 谷上電力指令所機能の停止及び監視制御切替対応作業</p> <p>2. 谷上車庫電気室の故障回路の改造対応</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| <p>契約変更の理由</p> <p>1. 谷上電力指令所機能の停止及び監視制御切替え対応作業<br/>谷上電力指令所の機能を名谷電力指令所へ移すため、谷上電力指令の機能停止と、谷上変電所及び北神布引変電所に対する監視、制御機能の切替え対応を合わせて行う必要があったため。</p> <p>2. 谷上車庫電気室の故障回路の改造対応<br/>故障接点の予備が無かったため、谷上車庫電気室の故障信号を直接、谷上変電所へ発報し、故障接点の増幅を行う。増幅させた故障信号を谷上車庫電気室に返信し、2 階事務室の既設警報盤に故障発報を行うよう、谷上車庫電気室配電盤において端子台追加及び故障信号回路の改造を行う必要があったため。</p> |                                      |