

北神線谷上指令所設備撤去工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市中央区加納町 1 丁目（新神戸駅）他 2 か所
- ・工 種 電気通信
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 7 年 2 月 4 日から令和 7 年 11 月 28 日

◆変更契約の概要 第 1 回変更

- ・変更契約日 令和 7 年 11 月 5 日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥8,855,000 円
変更額	増¥1,012,000 円
変更後	¥9,867,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通 7 丁目 1 番 23 号
日本テクトス（株）
代表取締役 十河 元太郎

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	北神線谷上指令所設備撤去工事
<div>契約変更の工事概要</div> <div>1. 新神戸駅光 PCM 端局装置の撤去追加 一式</div> <div>2. 谷上駅光 PCM 端局装置の撤去追加 一式</div> <div>3. 配線の撤去追加 一式</div> <div>以 上</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>1. 保安通信設備のシステム構成見直しにより、北神線内にて新たに不要機器が発生した。また、谷上駅信号通信機器室に他装置の更新・改修の空間を確保する必要が生じたため、上記の項目を追加する。</div> <div>以上</div>	