

名谷車庫照明 LED 化工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区西落合 2 丁目 3 番 1 号
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 7 年 2 月 20 日から令和 8 年 2 月 27 日

◆変更契約の概要 第 1 回変更

- ・変更契約日 令和 8 年 2 月 16 日
- ・契約金額 (税込) 変更前 ¥51,260,000 円
変更額 ¥2,266,000 円
変更後 ¥53,526,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区三宮町 2 丁目 11 番 1 号
日本電設工業 (株) 大阪支店神戸営業所
所長 河本 健

◆備考

契約変更理由書

工 事 名	名谷車庫照明 LED 化工事
契約変更の工事概要 1. 材料の仕様変更 接続箱の仕様変更に伴う増減 2. ケーブル・配管の数量変更 接地線の追加、配管とりまとめに伴う増減 一部配線残置に伴う、配線の撤去数量減 3. 工期延長 以上	
契約変更の理由 1. 現地の配線状況を確認し、端子台の規格・数量の見直しを行った。これに合わせて接続箱の寸法も変更する。 2. 各照明器具の接地線の取付方法について、安全性を向上させることを目的とし、各照明器具の接地線をジョイントボックスへ接続し、そこから分電盤へ伸ばす形へ変更するため、接地線を追加する。 また、施工性の向上・コスト低減を行うため、配管とりまとめによる配管径や数量を変更する。 3. 他作業（名谷車庫ビーム塗装）等の影響により、施工に必要な作業日数が増加したため、工期を延長する。 以上	