

北神線電話交換設備統廃合工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区糀台5丁目（西神中央駅）他12駅
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月20日から令和8年9月30日

◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和8年2月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥130,900,000 円
変更額	¥8,162,000 円
変更後	¥139,062,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区中町通2丁目1番18号
協和テクノロジーズ（株）兵庫営業所
所長 吉永 光宏

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	北神線電話交換設備統廃合工事
契約変更の工事概要 1. 機器の仕様変更 現地調査の結果に伴う機器の仕様変更 2. コイル架・MDF の部品追加 再利用不可や不足する部品の追加 3. 改修作業の追加 ・西神車庫向け業務電話（内線番号）の設定削除 ・北神線内の配線整理 以上	
契約変更の理由 1. 現地調査の結果、電話交換設機や IP ネットワーク装置等の仕様の見直しを行った。 2. 現場調査の結果、移設する資材の一部について再利用が不可であること・不足する部品があることが判明したため、必要な部品を追加する。 3. 本工事で行うことが適切である関連作業について、工事契約後に作業内容が確定し、請負人との追加協議が整ったため、追加指示を行った。 以上	