

## 高速鉄道 PC まくらぎ交換及び軌道整備工事（令和7年度）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市高速鉄道 中央市場～ハーバーランド駅、学園都市～伊川谷駅
- ・工 種 土木専門・とび・土工
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月31日から令和8年3月14日

## ◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和8年2月20日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥18,370,000 円
変更額	¥770,000 円
変更後	¥19,140,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区中町通2丁目1番18号  
大鉄工業（株）神戸支店  
執行役員支店長 楠本 典之

## ◆備考

# 契約変更理由書

神戸市交通局

工 事 名	高速鉄道 PC まくらぎ交換及び軌道整備工事（令和 7 年度）
<p>契約変更の工事概要 軌道整備工事数量変更 道床搦固め 37sm 増 工期延長 変更前) 工期 10 月 31 日～2 月 28 日 変更後) 工期 10 月 31 日～3 月 14 日</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 現地調査の結果、施工範囲内での高低狂い箇所が多かったため、道床搦固めを増工する。</li><li>2. 急遽の現場代理人の変更に伴う引継ぎ業務が発生したため、工期延長する。</li></ol>	

(公表様式第 6 号)