

## 名谷業務ビル電力継電器室フロア改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区中落合 2 丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 7 年 10 月 25 日から令和 8 年 3 月 6 日

## ◆変更契約の概要 第 1 回変更

- ・変更契約日 令和 8 年 2 月 24 日
- ・契約金額 (税込) 変更前 ¥8,739,500 円  
変更額 ¥440,000 円  
変更後 ¥9,179,500 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区中町通 2 丁目 1 番 18 号  
(株) 赤松工務店  
代表取締役 森川 和章

## ◆備考

## 契約変更理由書

工事名	名谷業務ビル電力継電器室フロア改修工事
<p>契約変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>電力継電器室内荷物移動復旧</li></ul>	
<p>契約変更理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当初計画のままでは荷物が施工の支障となり、工期遅延や事故のリスクがあることを施工者と共有した。協議の結果、工事の円滑な進捗と安全管理を優先し、本工事にて移動・復旧作業を行うことで、工事品質の確保と安全な作業環境の構築を図るものとした。</li></ul>	