

西神・山手線および北神線ワンマン化対応工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 ITV 設備：全 17 駅・出発反応標識：伊川谷駅他 3 駅
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 6 年 3 月 8 日から令和 8 年 3 月 31 日

◆変更契約の概要 第 1 回変更

- ・変更契約日 令和 8 年 3 月 26 日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥498,300,000 円
変更額	¥15,730,000 円
変更後	¥514,030,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通 7 丁目 1 番 23 号
協和テクノロジーズ（株）兵庫営業所
所長 吉永 光宏

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	西神・山手線および北神線ワンマン化対応工事
<p>契約変更の工事概要</p> <ol style="list-style-type: none">1. 機器設置台数および使用ケーブルの増減 一式2. HUB用光モジュールの追加 一式3. モニタ取付用ポールの設置 一式4. 各駅集中監視装置接続の取りやめ 一式5. 予備品の納入型式の変更 一式 <p style="text-align: right;">以上</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none">1. 運輸部門との現地調査を踏まえた協議の結果、機器設置箇所の増減が発生したため。2. HUB間の接続方法に光ケーブルを使用する箇所について、HUBの光ポートが不足することが判明したため。3. 学園都市駅および名谷駅において、運転士用ITVモニタを取り付けるためのポール設置が必要となったため。4. 集中監視装置への接続拠点が、名谷業務ビル1拠点のみとなったため。5. 協議の結果、予備品機器についてハウジングの納入を一部取りやめたため。 <p style="text-align: right;">以上</p>	