工事変更契約の内容　　202501-029

改札機更新に伴う床改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市交通局
・場　所　　西神中央駅：神戸市西区糀台５丁目　他５駅
・工　種　　建築一般
・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり
・工　期　　令和 7 年 12 月 10 日から令和 8 年 3 月 13 日

◆変更契約の概要　第１回変更

・変更契約日　　令和８年３月９日
・契約金額（税込）変更前　　¥7,927,920 円
　　変更額　　¥341,000 円
　　変更後　　¥8,268,920 円
・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影石町四丁目 15 番 25 号
（株）山野工務店
代表取締役　山野　建作

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工事名	改札機更新に伴う床改修工事

契約変更内容

・床タイル補修
・床接合部のシーリング充填
・床ピット開口部の閉鎖
・配線ピット用開口の新設

契約変更理由

・既存改札機の撤去に伴う下地現況の精査、および新設機の据付条件への適合、さらには安全性の確保と維持管理性の向上を図るため。