

三宮・花時計前駅自動火災報知設備更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市中央区御幸通8丁目
- ・工 種 消防施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年12月27日から令和5年12月15日

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和5年12月11日
- ・契約金額（税込）

変更前	25,278,000 円
変更額	-66,000 円
変更後	25,212,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区西多聞通1-3-20  
太昭電設（株）  
代表取締役 岡田 敏男

◆備考

# 契約変更理由書

神戸市交通局

工 事 名	三宮・花時計前駅自動火災報知設備更新工事
<p>契約変更の概要</p> <p>(1)仮設足場（ローリングタワー）のとりやめ。 (2)感知器用配管配線の追加。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>(1)現地調査の結果、仮設足場（ローリングタワー）を使用しなくても作業可能であることが判明したため。 (2)階段に設置している感知器をメンテナンスのしやすい位置へ移動設置するのに伴い、配管配線が必要となった。</p>	