

谷上車庫電力設備改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市北区山田町下谷上字大橋27 谷上車庫
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年5月31日から令和7年3月21日

◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和7年3月11日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥12,342,000 円
変更額	¥3,751,000 円
変更後	¥16,093,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

吹田市南吹田1丁目5番25号
JR西日本電気システム（株）
代表取締役社長 三津野 隆宏

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	谷上車庫電力設備改修工事
<p>契約変更の工事概要</p> <p>1. 車庫線トンネル内エアセクションをエアジョイント化し、2号柱(50L付近)にセクションインシュレーターを新設。き電線も同様に2号柱(50L付近)でがいし切込、支線に対する碍子切込みも行う。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 谷上車庫運用方法の見直しに伴い配車線と入替線の軌道回路境界である入換信号機 50L の内方と外方で「車庫側」と「本線側」でき電区分を分ける必要が生じたため。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	