

三宮駅西トイレ改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市中央区北長狭通 1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 7 年 3 月 1 日から令和 7 年 7 月 31 日

◆変更契約の概要 第 1 回変更

- ・変更契約日 令和 7 年 7 月 24 日
- ・契約金額 (税込) 変更前 ¥38,796,010 円
変更額 ¥462,000 円
変更後 ¥39,258,010 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通四丁目 3 番 24 号
G-FLAT (株)
代表取締役 山野 大祐

◆備考

契約変更理由書

工事名	三宮駅西トイレ改修工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none">1. 多目的シート仕様変更2. フィッティング新設の取止め I 型手摺、フック共3. 鏡の仕様変更4. アルミ製天井空調ガラリ交換 8 カ所5. 鏡移設復旧を交換へ変更 6 カ所6. 科学物質濃度測定取止め	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none">1. 3. 4. 5 現地での詳細調査の結果、設計を変更することにより、利便性および耐久性の向上が図れるため。2. 多目的シートの仕様変更に伴う。6. 工程上の理由により取止め	