

## 西神・山手線レール交換工事（令和6～7年度）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区緑台～兵庫区下沢通8丁目他
- ・工 種 土木専門・とび・土工
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年11月2日から令和7年11月28日

## ◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和7年11月20日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥154,122,650 円
変更額	減¥1,634,050 円
変更後	¥152,488,600 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

大阪市北区堂島浜1丁目4番4号  
清田軌道工業（株）  
代表取締役社長 清田 穰

## ◆備考

契約変更理由書

工 事 名	西神・山手線レール交換工事(令和6～7年度)
<p>契約変更の概要</p> <p>設計変更対象工種</p> <p>1. レール加工工(基地加工)</p> <p>    基地溶接(ガス圧接)    68口減</p> <p>    基地溶接(ガス圧接)A  68口増</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>基地溶接箇所の環境整備を実施したことにより、環境改善が図られ、基地溶接に関しては安全管理率を除いた、環境整備後の基地溶接(ガス圧接)Aとして変更した。</p>	