

谷上駅案内表示装置改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市北区谷上東町1丁目（谷上駅）他2か所
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月4日から令和8年3月30日

◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥43,230,000 円
変更額	減¥5,291,000 円
変更後	¥37,939,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市淀川区三国本町二丁目1番3号
（株）新陽社 大阪支店
支店長 黒坂 吉弘

◆備考

契約変更理由書

工 事 名	谷上駅案内表示装置改修工事
<p>契約変更の工事概要</p> <p>1. 階段下LCD表示器の仕様変更 一式 2. 乗換案内表示器（4番線）の撤去取りやめ 一式</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 神戸電鉄株式会社との仕様協議の結果、50型LCDへ仕様を変更することとなったため。</p> <p>2. 乗換案内表示器（4番線）は、撤去対象外の乗換案内表示器（3番線）と共用の架台を使用していることから撤去を取り止め機能廃止とすることとなったため。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	