西神・山手線・北神線変周式 ATO 地上子撤去工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区糺台5丁目(西神中央駅)～北区谷上東町1(谷上駅)
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月20日から令和7年9月30日

◆変更契約の概要 第1回変更

- ・変更契約日 令和7年8月20日
- ・契約金額(税込) 変更前 ¥37,161,300 円
変更額 -682,000 円
変更後 ¥36,479,300 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺谷田1169-1
(株)大神電設
代表取締役 大平 博臣

◆備考

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	西神・山手線・北神線変周式 ATO 地上子撤去工事
契約変更の工事概要 1. 撤去機器の数量変更 非制御型地上子および地上子取付金具と、トラフおよびトラフ橋の撤去数量を変更する。 以上	
契約変更の理由 撤去対象の一部の地上子が、他工事の施工に支障したため他工事側で先行撤去した。 また、撤去予定の一部の横断トラフに他設備のケーブルが敷設されていたため、残置としたことで撤去数量が変更となった。 故に契約変更を行う。 以上	